

Projektin edistymisraportti

Laitteiston ja kalusteiden hankinta

18.8.2017 WEB MAGIA OY Laatija Oula Kangas



1 (4)

Oula Kangas 18.8.2017

Versiohistoria

	PÄIVÄMÄÄRÄ	MUUTOSPERUSTE	TEKIJÄ
1.0	18.8.2017	Dokumentti valmis	Oula Kangas

Jakelu

TEKIJÄ	TULOSTETTU	JAKELU
Oula Kangas	18.8.2017	Tarmo Johto
		Mauri Kanto
		Jaakko Kesä
		Irma Ilola

Oula Kangas

18.8.2017

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	. 2
1 Aikataulutilanne	
2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö	.3
2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin	.3
2.3 Kumulatiiviset kustannukset	.4
3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet	. 4
4 Arvio projektin kestosta	. 4
5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi	. 4

Oula Kangas 18.8.2017

1 Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Tehtävistä ovat valmiit nykytilanteen selvitys ja tarvekartoitus sekä tilakartoitus haastatteluineen. Lisäksi laitteiston ja ohjelmien, tilaratkaisun ja tarvittavien kalusteiden alustava suunnittelu on tehty.

2 Käytetyt resurssit

2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

	Tunteja	Tunteja
Työmäärä	suunniteltu	toteutunut
Oula Kangas	23	25
Jaakko Kesä	12	12
Irma Ilola	10	9
Yhteensä	45	46

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

	Tunteja	Tunteja
Työmäärä	suunniteltu	toteutunut
Oula Kangas	23	25
Jaakko Kesä	12	12
Irma Ilola	10	9
Yhteensä	45	46

2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

Osatehtävä	Tunteja suunniteltu	Tunteja toteutunut
Projektin aloituskokous	8	8
Nykytilanteen selvitys	2	3
Tarvekartoitus	6	6
Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu	29	29
Yhteensä	45	46

Oula Kangas 18.8.2017

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

Osatehtävä	Tunteja suunniteltu	Tunteja toteutunut
Projektin aloituskokous	8	8
Nykytilanteen selvitys	2	3
Tarvekartoitus	6	6
Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu	29	29
Yhteensä	45	46

2.3 Kumulatiiviset kustannukset

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

	Kustannus	Kustannus
Työkustannukset	suunniteltu	toteutunut
Oula Kangas	920,00€	1000,00€
Jaakko Kesä	396,00€	396,00€
Irma Ilola	300,00€	270,00€
Yhteensä	1 616,00 €	1 666,00 €

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

	Kustannus	Kustannus
Työkustannukset	suunniteltu	toteutunut
Oula Kangas	920,00€	1000,00€
Jaakko Kesä	396,00 €	396,00€
Irma Ilola	300,00 €	270,00€
Yhteensä	1 616,00 €	1 666,00 €

3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Haastatteluihin meni hiukan enemmän aikaa, sillä aikataulujen sovittaminen oli vaikeaa. Ratkaisuna oli ajankäytön muuttaminen haastateltavien aikataulujen mukaiseksi.

4 Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaan

5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan.